

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

---

---

П Р И К А З

от «28» сентября 2022 г.

№ 129

г. Владикавказ

**Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации в Республике Северная Осетия - Алания региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

В целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый План («дорожную карту») по реализации в Республике Северная Осетия – Алания региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Министр



Э. Алибекова

Приложение  
к приказу Министерства образования и науки  
Республики Северная Осетия – Алания  
от 14.02.2022 № 129

**План («дорожная карта») по реализации в Республике Северная Осетия – Алания региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
<b>Организационный блок</b>				
1	Создание межведомственного регионального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта: включение в состав штаба представителей родительского и педагогического сообщества, Общероссийского народного фронта, Российского движения школьников, Большая перемена, прокуратуры, Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания, Парламента Республики Северная Осетия – Алания, ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания, Роспотребнадзора, профсоюзов.	Не позднее 1 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания	Постановление Правительства Республики Северная Осетия - Алания
2	Создание муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта: включение в состав штаба представителей	Февраль 2022 года	Главы муниципальных образований	Распоряжения глав муниципальных образований

	родительского и педагогического сообщества, Общероссийского народного фронта, Российского движения школьников, прокуратуры, Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания, депутаты Собрания Представителей МО, ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания, Роспотребнадзора, профсоюзов.		Республики Северная Осетия - Алания (МО)	Республики Северная Осетия - Алания
3	Разработка и утверждение «дорожных карт» по каждому из объектов, включенных в региональную программу капитального ремонта	Февраль, март 2022 года	МО, образовательные учреждения	«Дорожная карта»
4	Формирование и обоснование предложений по необходимым изменениям в нормативные правовые акты регионального уровня (законы, распоряжения/постановления Правительства Республики Северная Осетия - Алания, по принятию приказов Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания, Роспотребнадзора, МЧС, Минстроя, МВД и др.)	Февраль – апрель 2022 года	Межведомственный региональный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	Заключение, приказ, распоряжение
5	Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта и оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Февраль – март 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания, Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия -	Извещения о проведении закупок

			Алания	
6	Организация на региональном уровне «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта по модернизации школьных систем образования	Февраль, март 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания / Межведомственный региональный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	Протокольное решение штаба/ Сайт Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания
7	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	На протяжении всего срока реализации проекта	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания / Межведомственный региональный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	Ответы на обращения не позднее 5 рабочих дней с даты получения
<b>Образовательный блок</b>				
8	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ : - перевод обучающихся в здания другой	Март 2022 года	МО, образовательные учреждения	Локальные акты МО, образовательного учреждения

	<p>образовательной организации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность обучения и ведения ремонтных работ при территориальном разграничении (разные корпуса, здания и т.д.);</li> <li>- временное функционирование детского сада и школы в одном здании и т.п.</li> </ul>			
9	<p>Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место: оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники</p>	Март 2022 года	МО, образовательные учреждения	Заключение
10	<p>Распределение совместно с учредителем образовательного учреждения, в котором будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта, следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предельная наполняемость классов;</li> <li>- организация учебного процесса во 2 смену;</li> <li>- продолжительность занятий и перерывов между ними;</li> <li>- расписание уроков;</li> <li>- расписание занятий внеурочной деятельности(определяются объекты культуры и спорта, где можно было бы проводить соответствующие занятия) ;</li> <li>- расписание кружков и объединений (в рамках дополнительного образования);</li> <li>- корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением;</li> <li>-оснащенность средствами обучения и воспитания</li> </ul>	Март 2022 года	МО, образовательные учреждения	Приказы МО, образовательного учреждения

	(при переезде в другую школу – возможность установки собственного оборудования для кабинетов информатики) и т.п.			
11	Внесение (при необходимости) изменений в лицензии на осуществление образовательной деятельности	не позднее 1 мая 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, образовательные учреждения	Приказы о внесении изменений в лицензии
12	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей образовательной организации	Февраль-апрель 2022 года	Образовательные учреждения	Соглашения (договоры), приказы
13	Организация мониторинга условий осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта (реконструкции) образовательных организаций	На протяжении всего срока реализации проекта	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания	Заключение по результатам мониторинга
14	Формирование плана дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических	не позднее 1 мая 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания / Межведомственный региональный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	План обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников

	работников объектов капитального ремонта			
15	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта;	не позднее 1 ноября 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, образовательные организации	Отчет о результатах проведенных курсов
16	Организация (при необходимости) образовательного процесса в дистанционном режиме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	не позднее 1 мая 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, образовательные организации	Приказы образовательных организаций
<b>Работа с родителями (законными представителями) учащихся и общественностью</b>				
17	Организация информирования родителей (законных представителей) о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий образовательных организаций (в т.ч. в формате "горячей линии"): - создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся; - проведение заседания совета родителей образовательного учреждения, классных родительских	Февраль-апрель 2022 года	образовательные учреждения	Протоколы заседаний, размещение информации на официальных сайтах образовательных учреждений

	<p>собраний;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте; сроках его проведения; об особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.</li> </ul>			
18	<p>Обеспечение участия обучающихся, родителей, педагогических работников и представителей общественных организаций в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений при проведении капитального ремонта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведения опроса;</li> <li>- конкурс рисунков;</li> <li>- проведение круглых столов или онлайн обсуждений;</li> <li>- участие в контроле за ходом капитального ремонта школы и т.д.</li> </ul>	Февраль-апрель 2022 года	Муниципальные штабы, образовательные учреждения	Протоколы заседаний
<b>Организация подвоза детей</b>				
19	<p>Обеспечение перевозки обучающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление потребности в подвозе, разработка и согласование маршрута;</li> <li>- изменение графика движения школьных автобусов;</li> <li>- поиск дополнительных транспортных средств и т.п.</li> </ul>	Февраль-апрель 2022 года	МВД по Республике Северная Осетия-Алания, МО, образовательные учреждения	Приказы, распоряжения
<b>Административно-хозяйственный блок</b>				
20	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования образовательных учреждений на период капитального ремонта	Февраль-апрель 2022 года	Образовательные учреждения	План работы
21	Проведение анализа потребности объектов, участвующих в программе, в новых (дополнительных)	Февраль-апрель 2022	МО, образовательные	Заключение

	средствах обучения и воспитания: - состояние школьной мебели, учебников; - выявление и списание изношенного оборудования; - определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования, учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта; - планирование приобретения основных средств с составлением соответствующих расчетов и определением источников финансирования .	года	учреждения	
22	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания	Март 2022 года	МО, образовательные учреждения	Инфраструктурные листы
23	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	не позднее 1 сентября 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, образовательные учреждения	Сбор заявок, проведение закупок
24	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации»	не позднее 1 мая 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, МО	Заключение, дефектные акты

	Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)»			
25	В отношении объектов капитального ремонта обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Межведомственный региональный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	Приказы, заключение договоров
26	Привлечение в установленном порядке обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений	На протяжении всего срока реализации проекта	Межведомственный региональный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	Программа практик, положение о студенческих стройотрядах
27	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению информации на официальных сайтах образовательных учреждений	На протяжении всего срока реализации проекта	Образовательные учреждения	Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения

**Питание**

	Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)»			
25	В отношении объектов капитального ремонта обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Межведомственный региональный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	Приказы, заключение договоров
26	Привлечение в установленном порядке обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений	На протяжении всего срока реализации проекта	Межведомственный региональный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта	Программа практик, положение о студенческих стройотрядах
27	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению информации на официальных сайтах образовательных учреждений	На протяжении всего срока реализации проекта	Образовательные учреждения	Размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения

28	<p>Определение совместно с учредителем образовательного учреждения, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-возможности организации питания обучающихся;</li><li>- увеличения кратности питания в смену обучения;</li><li>-оснащения столовой дополнительным оборудованием;</li><li>– возможности подвоза готовой продукции и т.п.</li></ul>
----	--

Февраль-  
апрель 2022  
года

МО,  
образовательные  
учреждения

Заключение,  
приказ, соглашение

28	<p>Определение совместно с учредителем образовательного учреждения, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-возможности организации питания обучающихся;</li><li>- увеличения кратности питания в смену обучения;</li><li>-оснащения столовой дополнительным оборудованием;</li><li>– возможности подвоза готовой продукции и т.п.</li></ul>
----	--

Февраль- апрель 2022 года	МО, образовательные учреждения	Заключение, приказ, соглашение
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------